



लेकवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश, नेपाल




वार्षिक खरिद योजना २०८२-८३



वार्षिक खरिद योजना

(सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८ सँग सम्बन्धित)



आ. व. २०८२१०८३

लेकडोही नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, कल्याण सुर्खेत

बजेट उप विवरण नं.:

कार्यालय प्रमुखको नाम नन्देन्द्र कुमार शर्मा


क्र.सं.	खरिदको प्रकार र विवरण	बजेट उप विवरण नं.	खरिद योजना (अनुमानित / वास्तविक)	भागत अनुमान स्वीकृत गर्न मिति	अनुमानित भागत, (रु हजारमा)	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	खरिद नुस योजना अनुसारको प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम (अनुसूची ३.४.५ मा उल्लेख भएको मध्ये कुनै एक)	खरिद पूर्व		दाय त्रिकाय बाट सहमति दिने मिति	खरिदको सूचना आह्वान को मिति	परामर्श सेवा बाट प्राप्त आ.अ.फ.पी माग गर्न मिति	मुल्यांकन निकालबाट सहमति दिने मिति	दाय त्रिकायबाट सहमति दिने मिति	कार्य/आपूर्ति सेवा प्राप्त गर्न मिति	कार्य/आपूर्ति सेवा सम्पन्न हुने मिति	निर्माण व्यवसायी आपूर्तिकर्ता/प्याकबन्दा ता	सम्झौता नं.	सम्झौता (रु. हजारमा)	
										भागत अनुमान तयारी मिति	खरिद कारजात को तयारी मिति											
१				३	४	६		८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
१	मसलट्ट तथा कार्यालय सामाग्री	२३३११	अनुमानित	आवण दोस्रो हप्ता	२०,००	सिवलट्टि दरआउपत्र			एकाई दर	आवण दोस्रो हप्ता	आवण दोस्रो हप्ता		आवण दोस्रो हप्ता		पहिलो हप्ता	दोस्रो हप्ता	असार मसान्त	असार मसान्त				
२	पत्रपत्रिका, छापाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	२३३१५	अनुमानित	आवण दोस्रो हप्ता	५५,००	सिवलट्टि दरआउपत्र			एकाई दर	आवण दोस्रो हप्ता	आवण दोस्रो हप्ता		आवण दोस्रो हप्ता		पहिलो हप्ता	दोस्रो हप्ता	असार मसान्त	असार मसान्त				
३	सेवा र परामर्श खर्च	२३४११	अनुमानित	०	२०,००					अवण दोस्रो हप्ता	अवण दोस्रो हप्ता		अवण दोस्रो हप्ता		पहिलो हप्ता	दोस्रो हप्ता	असार मसान्त	असार मसान्त				
४	कल्याण हेल्पसेन्टर निर्माण क्रमागत.....(संचय विदेश अनुदान)	३१११२	अनुमानित	अवण दोस्रो हप्ता	४०,००	बोलपत्र			एकाई दर	अवण दोस्रो हप्ता	अवण दोस्रो हप्ता		अवण दोस्रो हप्ता		पहिलो हप्ता	दोस्रो हप्ता	असार मसान्त	असार मसान्त				
५	प्रशासकीय भवन निर्माण क्रमागत.....	३१११२	अनुमानित	०	९३,००	ठेक्का सम्झौता भई कार्य संचालनमा रहेको				अवण दोस्रो हप्ता	अवण दोस्रो हप्ता		अवण दोस्रो हप्ता		पहिलो हप्ता	दोस्रो हप्ता	असार मसान्त	असार मसान्त				
६	प्रशासकीय भवनमा आवश्यक मेशिनरी तथा औजार उपकरण खरिद तथा व्यवस्थापन	३११२२	अनुमानित	०	१०,००	आवश्यकता अनुसार				अवण दोस्रो हप्ता	अवण दोस्रो हप्ता		अवण दोस्रो हप्ता		पहिलो हप्ता	दोस्रो हप्ता	असार मसान्त	असार मसान्त				
७	मेशिनरी तथा औजार	३११२२	अनुमानित	०	४,००	आवश्यकता अनुसार				अवण दोस्रो हप्ता	अवण दोस्रो हप्ता		अवण दोस्रो हप्ता		पहिलो हप्ता	दोस्रो हप्ता	असार मसान्त	असार मसान्त				
८	प्रशासकीय भवनमा पानिचर तथा फिक्चर्स खरिद	३११२३	अनुमानित	०	२०,००	आवश्यकता अनुसार				अवण दोस्रो हप्ता	अवण दोस्रो हप्ता		अवण दोस्रो हप्ता		पहिलो हप्ता	दोस्रो हप्ता	असार मसान्त	असार मसान्त				
९	घडा, कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा पानिचर तथा फिक्चर्स खरिद	३११२३	अनुमानित	०	५,००	आवश्यकता अनुसार				अवण दोस्रो हप्ता	अवण दोस्रो हप्ता		अवण दोस्रो हप्ता		पहिलो हप्ता	दोस्रो हप्ता	असार मसान्त	असार मसान्त				

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

१७	शानदार सुनारटोल सिचाई कूलो निर्माण	३११५५	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	२.००	उपभोक्ता समिति मार्फत	एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता						कार्तिक दोस्रो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता		
१८	लिफ्ट सिचाई मर्मत	३११५५	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	१.००	सोझै खरिद	एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता						कार्तिक दोस्रो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता		
१९	खारपाती कात्तिक मन्दिर निर्माण	३११५९	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	१.५०	उपभोक्ता समिति मार्फत	एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता						कार्तिक दोस्रो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता		
२०६८०९०२०४ लेकबेरी नगरपालिकावाडा नं.४																		
२०	जिवन्ज्योति माई अग्रो भवन निर्माण	३१११२	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	३.००	विन्यास व्यवस्थापन समिति मार्फत	एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता						कार्तिक तेस्रो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता		
२१	कागत सामुदायिक भवनको इयाल टोका तथा शौचालय निर्माण	३१११३	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	१.५०	उपभोक्ता समिति मार्फत	एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता						कार्तिक तेस्रो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता		
२२	हात पखा खरिद कार्यक्रम	३११२२	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	५०	सोझै खरिद	एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता						कार्तिक तेस्रो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता		
२३	बसेको कृषि सडक निर्माण	३११५१	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	२.५०	सोझै खरिद	एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता						कार्तिक तेस्रो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता		
२४	खोला खेत सिचाई कूलो निर्माण	३११५५	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	५.००	उपभोक्ता समिति मार्फत	एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता						कार्तिक तेस्रो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता		
२५	जुक मावि गम्बोला सैदे खेका टोल जाने सिचाई कूलो निर्माण	३११५५	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	२.००	उपभोक्ता समिति मार्फत	एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता						कार्तिक तेस्रो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता		
२६	टोडी भरत खर्कको घर हूँदे मिना अधिकारीको घरसम्म शाखा सिचाई कूलो विस्तार	३११५५	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	३.००	उपभोक्ता समिति मार्फत	एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता						कार्तिक तेस्रो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता		
२७	तल्लो मुलपानी सिचाई कूलो निर्माण	३११५५	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	२.५०	उपभोक्ता समिति मार्फत	एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता						कार्तिक तेस्रो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता		
२८	बेतडाँडा सिचाई पोखरी निर्माण	३११५५	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	२.५०	उपभोक्ता समिति मार्फत	एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता						कार्तिक तेस्रो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता		
२९	सिमले सिचाईकूलो शाखा लाईन विस्तार योजना	३११५५	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	२०.००	उपभोक्ता समिति मार्फत	एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता						कार्तिक तेस्रो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता		
३०	पुन टोल देखि बल बहादुर परिवारको घरसम्म टोल निकास	३११५८	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	२.५०	उपभोक्ता समिति मार्फत	एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता						कार्तिक तेस्रो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता		
३१	अग्रो व्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण	३११५९	अनुमानित	असोज पहिलो हप्ता	२०.००	सिलबन्टि दरमा उपज	एकाइ दर	असोज पहिलो हप्ता	असोज पहिलो हप्ता						असोज पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त		

२०६८०९०२०४ लेकबेरी नगरपालिकावाडा नं.४

(Handwritten signatures and text)



१८९	भट्टकखाली नॅयागाड सिंचाई कुलो निर्माण,लेकबेशी नगरपालिका,वडा नं.४,सुर्खेत	३११५५	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	१५.००	उपभोक्ता समिती मार्फत(मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका बमोजिम गठन भाएका)	एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	माघ तेस्रो हप्ता		
१९०	व्यावर सुने रोकचको घर अगाडीको सिंचाई कुलो निर्माण,लेकबेशी नगरपालिका वडा नं.३,सुर्खेत	३११५५	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	१५.००	उपभोक्ता समिती मार्फत(मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका बमोजिम गठन भाएका)	एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	माघ तेस्रो हप्ता		
१९१	विकारी कुलो मर्मत तथा कलार्ड निर्माण,लेकबेशी नगरपालिका,वडा-१,सुर्खेत	३११५५	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	१५.००	उपभोक्ता समिती मार्फत(मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका बमोजिम गठन भाएका)	एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	माघ तेस्रो हप्ता		
१९२	सिमथेर सिंचाई कुलो तथा पोखरी निर्माण,लेकबेशी नगरपालिका वडा नं.१० सुर्खेत	३११५५	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	१५.००	उपभोक्ता समिती मार्फत(मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका बमोजिम गठन भाएका)	एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	माघ तेस्रो हप्ता		
८०६८८०४११ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शवर्त अनुदान)																
१९३	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहललाई निशुल्क स्पानिटरी प्याड व्यवस्थापन	२२५२२	अनुमानित	माघ पहिलो हप्ता	१७००	सितबन्दि दरखाउपत्र	एकाइ दर	माघ पहिलो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता	माघ तेस्रो हप्ता	माघ तेस्रो हप्ता	माघ तेस्रो हप्ता	माघ तेस्रो हप्ता	बैशाख मसान्त		
१९४	१.मडले झो.पु. २.बनकुना झो.पु.	३११५१	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	१०.००	उपभोक्ता समिती मार्फत	एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता		
८०६८८०४१२ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान)																
१९५	Chandrapur Secondary School Construction	३१११२	अनुमानित		२३.००	पुरानो ठेका व्यवस्थापन पछि										
१९६	ने रा मा वि बुनियापानी	३१११२	अनुमानित		४२.००	पुरानो ठेका व्यवस्थापन पछि										
८०६८८०४१३ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शवर्त अनुदान)																
१९७	कल्याणको टोखे रानगाड डुई डँडागाँउ चारकुने जोड्ने सडक स्तरोन्नती,लेकबेशी न.गा.६-५ समूह सुर्खेत	३११५१	अनुमानित	असोज पहिलो हप्ता	२०.००	सितबन्दि दरखाउपत्र	एकाइ दर	असोज पहिलो हप्ता	असोज पहिलो हप्ता	असोज पहिलो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	बैशाख मसान्त		
१९८	चिन्नेखोला साँटागाँउ पधरे खोला सडक निर्माण लेकबेशी १० सुर्खेत	३११५१	अनुमानित	भदौ पहिलो हप्ता	१५.००	सितबन्दि दरखाउपत्र	एकाइ दर	भदौ पहिलो हप्ता	भदौ पहिलो हप्ता	भदौ तेस्रो हप्ता	भदौ तेस्रो हप्ता	भदौ तेस्रो हप्ता	भदौ तेस्रो हप्ता	फाल्गुण मसान्त		
१९९	नेटा कल्सरी धनारी सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती लेकबेशी ५ सुर्खेत	३११५१	अनुमानित	भदौ पहिलो हप्ता	१५.००	सितबन्दि दरखाउपत्र	एकाइ दर	भदौ पहिलो हप्ता	भदौ पहिलो हप्ता	भदौ तेस्रो हप्ता	भदौ तेस्रो हप्ता	भदौ तेस्रो हप्ता	भदौ तेस्रो हप्ता	फाल्गुण मसान्त		

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

