



लेकवेशी नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाको आ. ब. २०८२/०८३को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ अवधि: २०८२ साउन १ देखि २०८३ असार ३२ सम्म
लेकवेशी नगरपालिका कृषि विकास शाखा

विषयसूचि

१. परिचय.....	2
१.१ पृष्ठभूमि	2
१.२ कृषि विकास शाखाको लक्ष्य तथा उद्देश्य जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्र.....	2
१.३ लेकवेशी नगरपालिकाको कृषि परिदृश्य.....	3
१.४ भौगोलिक तथा भू-उपयोगको अवस्था.....	3
१.५ प्रमुख बाली तथा उत्पादन स्थिति.....	4
२. प्रतिवेदनको उद्देश्य र समयसीमा	4
३. आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटको अवस्था.....	4
३.१ शसर्त अनुदान तर्फ.....	4
३.२ नगरपालिका तर्फ र कृषि विकास शाखा तर्फ.....	5
४. कार्यक्रमगत भौतिक प्रगति विवरण भौतिक प्रगति, प्रतिफल तथा प्रगति नपुगका कारणहरू.....	6
४.१ शसर्त अनुदान तर्फ.....	6
४.२ नगरपालिका तथा कृषि विकास शाखा तर्फ	7
४.३ समन्वय तथा सहकार्यमा सम्पन्न कार्यक्रमहरू.....	7
५. वित्तीय प्रगति विवरण.....	9
५.१ शसर्त अनुदान तर्फ.....	10
५.२ नगरपालिका र कृषि विकास शाखा तर्फ.....	10
६. कृषक समूह, फर्म, सहकारी तथा नियमन/अनुगमन सम्बन्धी विवरण.....	11
६.१ अनुदानको रासायनिक मल पाउने विक्रेता/सहकारीको विवरण.....	11
६.२ कृषि शाखा संग सम्बन्धित बैठक र अनुगमन विवरण.....	12
६.३ कृषक समूहहरू र कृषि फर्महरूको विवरण	13
७. समस्या तथा चुनौती.....	13
८. समाधानका प्रयास तथा सिकाइ.....	14
९. आगामी अर्धवार्षिक अवधिका कार्ययोजना (माघ—असार).....	14
१०. निष्कर्ष.....	14

लेकवेशी नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३

अवधि: २०८२ साउन देखि २०८३ असार मसान्त सम्म

१. परिचय

१.१ पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सुर्खेत जिल्लामा अवस्थित लेकवेशी नगरपालिका प्राकृतिक तथा भौगोलिक रूपमा कृषि उत्पादनका लागि उच्च सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यस नगरपालिकाको अधिकांश भू-भाग ग्रामीण रहेको र २०७८ को कृषि गणना अनुसार यहाँका ४३.९ प्रतिशत नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा कृषि तथा पशुपालन कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेका छन्। तथा यहाँका झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकहरू अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा आवद्ध रहेका छन्। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक, आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै नगरबासीको आर्थिक स्तर उकास्ने उद्देश्यका साथ यस नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार समृद्धि लेकवेशीको आधार भन्ने नारा सहित कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाल सरकारको वि.सं.२०७३ फागुन २७ गतेको निर्णयानुसार साविकका ५ वटा गाविसहरू लेखफर्सा, दशरथपुर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी बमोजिम लेकवेशी नगरपालिकाको स्थापना सँगै कृषि विकास शाखा स्थापना भई स्थानीय स्तरमा कृषि प्रसार, प्रविधि हस्तान्तरण, बीउ-बिजन वितरण, कृषि यान्त्रीकरण र कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कार्यहरू निरन्तर गर्दै आएको छ।

यस अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा लेकवेशी नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रथम छ महिनामा (साउन—पौष) सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम, गतिविधि, उपलब्धि, वित्तीय प्रगति, समस्या तथा चुनौती, र आगामी अवधिका कार्ययोजना समेटिएको छ। शाखाले नगरपालिकाको स्वीकृत वार्षिक कृषि विकास कार्यक्रम तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।

१.२ कृषि विकास शाखाको लक्ष्य तथा उद्देश्य जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्र

यस शाखाको प्रमुख उद्देश्यहरू निम्न रहेका छन्:

- परम्परागत खेती प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरी व्यावसायिक र आधुनिक कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्ने।
- कृषकहरूलाई उन्नत बीउ-बिजन, मलखाद र प्राविधिक परामर्शमा सहज पहुँच पुर्याउने।
- स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी युवाहरूको पलायनलाई न्यूनीकरण गर्ने र कृषिमा आकर्षण बढाउने।

- जलवायु अनुकूलित कृषि प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने।
- प्रमुख खाद्यान्न बाली, तरकारी तथा फलफूलको उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने।

कृषि विकास शाखाले देहायका मुख्य जिम्मेवारिहरु वहन गर्दै आएको छ ।

- कृषक समुह गठन र परिचालन
- अनुदानको रासायनिक मल व्यवस्थापन
- कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि
- कृषि प्रसार तथा प्रविधि हस्तान्तरण
- कृषक तालिम, गोष्ठी तथा क्षमता विकास
- कृषि बजार तथा मूल्य शृंखला प्रवर्द्धन
- बीउविजन, मलखाद तथा कृषि सामग्री व्यवस्थापन
- कृषक समूह, सहकारी विकास सेदार संस्था सँग र निजी क्षेत्रसँग समन्वय
- कृषि तथ्याङ्क संकलन तथा व्यवस्थापन

१.३ लेकवेशी नगरपालिकाको कृषि परिदृश्य

लेकवेशी नगरपालिकाको कृषि क्षेत्र यहाँको भौगोलिक बनावट जस्तै विविधतापूर्ण छ। समुद्री सतहबाट ४६८ मिटरदेखि १७०० मिटर सम्मको उचाइमा फैलिएको यस नगरपालिकामा उष्ण (Tropical) देखि समशितोष्ण (Temperate) सम्मको जलवायु पाइन्छ, जसले गर्दा यहाँ 'लेक' मा हुने बाली र 'वेशी' मा हुने बाली दुवैको उत्पादन सम्भव छ।

१.४ भौगोलिक तथा भू-उपयोगको अवस्था

- लेकवेशीको कुल क्षेत्रफल: १८०.९२ वर्ग किलोमिटर/ १८,०९२ हेक्टर
- लेकवेशी न.पा. भित्र कृषि योग्य जग्गाको जम्मा क्षेत्रफल
- कृषि योग्य जमिन: ४,५४९ हे कुल क्षेत्रफलको करिब २५.१४ प्रतिशत भाग खेतीयोग्य रहेको अनुमान छ, जसमध्ये ठूलो हिस्सा अझै पनि आकाशे पानीमा निर्भर छ।
- वन क्षेत्र: नगरपालिकाको करिब ५४ प्रतिशत भू-भाग वनजंगलले ढाकेको छ, जसले कृषि र पशुपालनका लागि आवश्यक घाँस-दाउरा र प्राङ्गारिक मलको स्रोत प्रदान गर्दछ।
- जम्मा जनसङ्ख्या ३१,७१०
- कृषि क्षेत्रमा संलग्न जनसङ्ख्या ४३.९ प्रतिशत
- गैरकृषि आर्थिक काममा संलग्न जनसङ्ख्या प्रतिशत ५६.०
- परिवार संख्या ७,४४१
- कृषि बाहेकका साना घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने परिवार ६.५ %

१.५ प्रमुख बाली तथा उत्पादन स्थिति

लेकवेशी नगरपालिकामा विशेष गरी धान, मकै, गहुँ जस्ता खाद्यान्न बालीका साथै आँप, केरा, कागती र ड्रागन फल जस्ता फलफूल र मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीको र अदुवा, बेसार जस्ता मसलाबाली र चना, मुसुरो दलहनको र मौरी तथा कन्ये च्याउको राम्रो सम्भावना रहेको छ। यहाँका २ नं वडालाई मौरीको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरी उत्पादनमा विशिष्टीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ।

२. प्रतिवेदनको उद्देश्य र समयसीमा

यो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन महिनादेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा सम्पन्न भएका क्रियाकलापहरूको लेखाजोखा हो। यस प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्यहरू यस प्रकार छन्:

- स्वकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार हालसम्म सम्पन्न भएका भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको समीक्षा गर्ने।
- कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, चुनौती र प्राप्त उपलब्धिहरूको विश्लेषण गर्ने।
- बाँकी अवधिका लागि कार्ययोजना तय गर्न र स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न मार्गनिर्देश गर्ने।
- नगरपालिकाको कृषि विकासको अवस्थाबारे सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराई पारदर्शिता कायम गर्ने।

३. आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटको अवस्था

लेकवेशी नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को निति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नगरपालिकाको १७ औं नगर सभाबाट स्वीकृत कूल रु. ६१ करोड ५१ लाख ८२ हजार को बजेटमध्ये कृषि क्षेत्र (वडा र पालिकातर्फ) अन्तर्गत संघीय सशर्त अनुदान, प्रदेश सरकारको अनुदान र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतको १ करोड ७ लाख ६० हजार विनियोजन गरी विभिन्न उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सो बजेटमध्ये कृषि विकास शाखाले रु ७९ लाखको कार्यक्रम गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरेको थियो।

३.१ शसर्त अनुदान तर्फ

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	लक्ष	इकाई	विनियोजन रु हजारमा
१	कृषि तथा पशु सेवाका एक गाँउ एक प्राविधिकहरूको तलव भत्ता	२२४१३	१२	महिना	६,४५

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	लक्ष	इकाई	विनियोजन रु हजारमा
२	खाद्यन्न बालीको उन्नत बीउ बिजन उपयोगमा अनुदान धान गहुँ	२२५२२	२	पटक	८,००
३	उन्नत बीउ वितरकलाई प्रोत्साहन अनुदान	२२५२२	१	पटक	१,५०
४	किसान सूचीकरण कार्यक्रम	२२५२२	१	पटक	१,००
५	सूचना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ उपयोग अनुगमन निरीक्षण	२२५२२	४	पटक	१,५०
६	कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम	२२५२२	१	पटक	५५
७	आ.व. २०८२/८३ मा मौरीको नयाँ पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन	२२५२२	१	पटक	१२,००

३.२ नगरपालिका तर्फ र कृषि विकास शाखा तर्फ

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रिया कलापको नाम	खर्च शीर्षक	लक्ष	इकाई	विनियोजन रु हजारमा	कै
१	५० प्रतिशत अनुदानमा मकैको बिउ वितरण कार्यक्रम	२२५२२	१	पटक	२,००	कृषि विकास शाखा
२	उन्नत विउ / माछा भुरा ढुवानीमा कृषकलाई सहयोग	२८१४३	१	पटक	१,५०	कृषि विकास शाखा
३	कृषकसंग नगर प्रमुख र मागमा आधारित कृषि कार्यक्रम	३११३१	२	पटक	६,००	कृषि विकास शाखा
४	५० प्रतिशत अनुदानमा मिनिटेलर खरिद	३११३१	१	पटक	४१,००	नगरपालिका
५	मिनिटेलर खरिद	३११२२	१	पटक	२,५०	वडा
६	मिनिटेलर खरिद कार्यक्रम	३११२२	१	पटक	२,००	वडा
७	मिनिटिलर खरिद कार्यक्रम	३११२२	१	पटक	५,००	वडा
८	मिनिटलर खरिद कार्यक्रम	३११२२	१	पटक	४,५०	वडा

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रिया कलापको नाम	खर्च शीर्षक	लक्ष	इकाई	विनियोजन रु हजारमा	कै
९	५० प्रतिशत अनुदानमा मिनिटेलेर वितरण	३९९२२	१	पटक	२,००	वडा
१०	५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि औजार खरिद (मिनिटेलेर)	३९९२२	२	पटक	१,००	वडा
११	कृषि औजार खरिद ५० प्रतिशत अनुदान	३९९२२	२	पटक	४,००	वडा

४. कार्यक्रमगत भौतिक प्रगति विवरण भौतिक प्रगति, प्रतिफल तथा प्रगति नपुगका कारणहरू

४.१ शसर्त अनुदान तर्फ

क. कृषि तथा पशु सेवाका एक गाउँ एक प्राविधिक तलब भत्ता

- भौतिक प्रगति: १२ महिनामध्ये ६ महिनाको सेवा निरन्तर उपलब्ध
- प्रतिफल: २ जना कृषि प्राविधिकले कृषकलाई नजिकैबाट प्राविधिक सेवा, परामर्श तथा अनुगमन
- प्रगति नपुगको कारण: छैन (कार्यक्रम निरन्तर)

ख. उन्नत बीउ बिजन अनुदान (धान/गहुँ)

- भौतिक प्रगति: गहुँ बालीका लागि ६३०० के जि बीउ वितरण सम्पन्न । २७०० केजि धानको बीउ वितरण सम्पन्न
- प्रतिफल: उन्नत जातको प्रयोग विस्तार
- प्रगति नपुगको कारण: छैन

ग. तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम

- भौतिक प्रगति: प्रारम्भिक तयारी चरण पुरा भई तथ्यांक संकलनको लागि प्राविधिक फिल्ड खटाईएको र ७४९ घरधुरीकी कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्यको तथ्याङ्क लिएको
- प्रतिफल: भविष्यका कार्यक्रम लक्षित र तथ्यपरक हुने
- प्रगति नपुगको कारण: किसान सूचीकरणको केन्द्रीय सर्भर बिग्रेको

घ. मौरी नयाँ पकेट विकास कार्यक्रम

- भौतिक प्रगति: लेकवेशी वडा नं २ लाई मौरी पकेट क्षेत्र निर्धारण सम्पन्न गरि र नयाँ मौरी पकेट विकास कार्यक्रम सम्पन्न ५ ४३० वटा मौरीको खाली घर/ ६ वटा मह मदानी / मौरी तालिम र अन्य सामग्री वितरण

- प्रतिफल: मौरीपालन व्यवसाय विस्तार तथा आयआर्जन हुने
- प्रगति नपुगको कारण: छैन

४.२ नगरपालिका तथा कृषि विकास शाखा तर्फ

क. मकै बीउ वितरण / ढुवानी सहयोग

- भौतिक प्रगति: ३६३६ केजि उन्नत मकै वितरण सम्पन्न (मनकामना ९ र रामपुर कम्पोजित जात)
- प्रतिफल: उन्नत जातको प्रयोग विस्तार
- प्रगति नपुगको कारण:

ख. मिनिटिलर औजार खरिद वितरण कार्यक्रम

- भौतिक प्रगति: ई-बिडिङ्ग (e-bidding) मार्फत खरिद प्रक्रिया गरी ७ HP डिजेल ईन्जिन मिनिटिलर मेसिन लाभग्राही- १०६ जना
- प्रतिफल: कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन
- प्रगति नपुगको कारण:

ग. कृषकसंग नगर प्रमुख र मागमा आधारित कृषि कार्यक्रम

- भौतिक प्रगति: पक्की च्याउ घर/टनेल निर्माण- १
थोपा सिचाई र टनेल प्लाष्टिक, प्लाष्टिक ड्रम र स्ट्यान्ड खरिद र जडान १
कफि धुलो पार्ने मेसिन खरिद र जडान-१
पक्की सिचाई पोखरी/ ट्याङ्की निर्माण-३
तेल बनाउने मिल खरिद र जडान-१
नयाँ बंगुरको खोर निर्माण-१
- प्रतिफल: कार्यविधि तयार भई स्विकृत भएको र पुजिगत संरचना विकास भई कृषकलाई फईदा भएको
- प्रगति नपुगको कारण: कार्यविधि तयार गर्न समय लाग्ने प्रक्रिया

घ. पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणाको लागी बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम (कृषि क्षेत्र अन्तर्गत कार्यक्रमको मात्र)

- भौतिक प्रगति: १००० सेट तरकारी मिनिकिट, जैविक विषादी र ४०० के.जि. कोदोको बीउ वितरण

४.३ समन्वय तथा सहकार्यमा सम्पन्न कार्यक्रमहरू

(क) अन्तर्राष्ट्रिय माटो दिवस तथा माटो परीक्षण शिविर

- स्थान: लेकवेशी—१
- विशेष उपस्थिति: कर्णाली प्रदेश सरकारका माननीय कृषि मन्त्री श्री विनोद कुमार शाहाज्यू

- समन्वय निकाय: कृषि विकास शाखा, लेकबेशी नगरपालिका
- बजेट स्रोत: प्रदेश सरकार एकीकृत कृषि प्रयोगशाला
- भौतिक प्रगति: माटो परीक्षण शिविर सम्पन्न
- प्रतिफल: ७५ वटा माटोको लमुना परीक्षण र कृषकहरूमा माटो स्वास्थ्य र सन्तुलित मल प्रयोगबारे सचेतना
- कैफियत: बजेट कृषि विकास शाखाबाट खर्च नभएको

(ख) Agro-Ecological Village कार्यक्रम Promoting Resilience Agro-ecological System PRAS Project

- वडा: लेकबेशी—४
- सहकार्य संस्था: LIBIRD
- समन्वय भूमिका: कृषि विकास शाखा
- भौतिक प्रगति: Agro-ecological village अवधारणा कार्यान्वयन प्रारम्भ
- प्रतिफल: दिगो, वातावरणमैत्री खेती प्रवर्द्धन
- कैफियत: साझेदार संस्थाबाट वित्तीय व्यवस्थापन

(ग) स्थलगत बाली संरक्षण तालिम

- स्थान: लेकबेशी—७ आयोजक: एकीकृत कृषि प्रयोगशाला
- समन्वय: कृषि विकास शाखा भौतिक प्रगति: तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न
- प्रतिफल: कृषकहरूको व्यवसायिक सोच र बाली संरक्षण क्षमता अभिवृद्धि
- कैफियत: आयोजना/बजेट अन्य निकायको

घ) कृषि व्यवसायिक योजना निर्माण तालिम

- आयोजक: राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल
- समन्वय: कृषि विकास शाखा, लेकबेशी नगरपालिका
- लक्षित समूह: २ वटा कृषक समूह
- तालिम अवधि: २ दिने
- तालिमका विषयवस्तु:
 - ड्रागन फल खेती सम्बन्धी कृषि व्यवसायिक योजना निर्माण
 - कन्ये च्याउ उत्पादन सम्बन्धी कृषि व्यवसायिक योजना निर्माण
- भौतिक प्रगति:

दुई दिने तालिम कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भई लक्षित २ वटा कृषक समूहका सदस्यहरूको ३५ जना कृषकको सक्रिय सहभागिता रहेको।

- प्रतिफल:
 - सहभागी कृषक समूहहरूमा उच्च मूल्यका बाली (ड्रागन फल तथा कन्ये च्याउ) सम्बन्धी व्यावसायिक सोच विकास
 - कृषि उद्यम सञ्चालनका लागि व्यवसायिक योजना तयार गर्ने क्षमता अभिवृद्धि
 - भविष्यमा अनुदान, ऋण तथा लगानी आकर्षण गर्न सहजता
- कैफियत: उक्त कार्यक्रमको बजेट तथा आयोजना राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघबाट व्यवस्थापन गरिएको हो। कृषि विकास शाखाले आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा समन्वय भूमिका निर्वाह गरेको।

५. वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन रु हजारमा	खर्च रु हजारमा	प्रगति %	कै
१	पालिका तर्फको जम्मा	४३५०	३१६८.३९	७२.८४ %	
२	संघीय सशर्त अनुदानबाट जम्मा	३१००	२३१०.०६२	७४.५२%	
३	प्रदेश विशेष अनुदानबाट कृषि जम्मा	४५०	४५०	१०० %	
	कृषि विकास शाखाको वित्तीय प्रगति	७९००	५९२८.४५२	७५.०४ %	

५.१ शसर्त अनुदान तर्फ

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	लक्ष	इकाई	विनियोजन रु हजारमा	खर्च रु हजारमा	वित्तीय प्रगति
१	कृषि तथा पशु सेवाका एक गाँउ एक प्राविधिकहरुको तलव भत्ता	२२४१३	१२	महिना	६४५	६३०.०७२	९७.६९
२	खाद्यन्न बालीको उन्नत बीउ विजन उपयोगमा अनुदान धान गहुँ	२२५२२	२	पटक	८००	३२९.६२५	४१.२०
३	उन्नत बीउ वितरकलाई प्रोत्साहन अनुदान	२२५२२	१	पटक	१५०	०	०
४	किसान सूचीकरण कार्यक्रम	२२५२२	१	पटक	१००	०	०
५	सूचना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ उपयोग अनुगमन निरीक्षण	२२५२२	४	पटक	१५०	१५०	१००

६	कृषि, पशुपन्ध्री तथा मत्स्य तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम	२२५२२	१	पटक	५५	४४.४७५	८०.८६
७	आ.व. २०८२/८३ मा मौरीको नयाँ पकट विकास कार्यक्रम सञ्चालन	२२५२२	१	पटक	१२००	११५५.८९०	९६.३२
	संघीय सशर्त जम्मा				३१००	२३१०.०६२	७४.५२%

५.२ नगरपालिका र कृषि विकास शाखा तर्फ

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलाप को नाम	खर्च शीर्षक	ल क्ष	इका ई	विनियोज न रु हजारमा	खर्च	प्रगति %	कै
१	५० प्रतिशत अनुदानमा मकैको बिउ वितरण कार्यक्रम	२२५२ २	१	पटक	२००	२००	१००	
२	उन्नत बिउ / माछा भुरा ढुवानीमा कृषकलाई सहयोग	२८१४ ३	१	पटक	१५०	२३.३९०	१५.५९	
३	कृषकसंग नगर प्रमुख र मागमा आधारित कृषि कार्यक्रम	३११३ १	२	पटक	६००	५२१	८६.८३	
४	५० प्रतिशत अनुदानमा मिनिटेलर खरिद	३११३ १	१	पटक				नगरपालि का
५	मिनिटेलर खरिद	३११२ २	१	पटक				वडा न.१
६	मिनिटेलर खरिद कार्यक्रम	३११२ २	१	पटक				वडा २
७	मिनिटेलर खरिद कार्यक्रम	३११२ २	१	पटक				वडा ३
८	मिनिटेलर खरिद कार्यक्रम	३११२ २	१	पटक				वडा ४
९	५० प्रतिशत अनुदानमा मिनिटेलर वितरण	३११२ २	१	पटक				वडा ६
१०	५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि औजार खरिद (मिनिटेलर)	३११२ २	२	पटक				वडा ९
११	कृषि औजार खरिद ५० प्रतिशत अनुदान	३११२ २	२	पटक	३४००	२४२४	७१.२ ९	वडा १०

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलाप को नाम	खर्च शीर्षक	ल क्ष	इका ई	विनियोज न रु हजारमा	खर्च	प्रगति %	कै
	पालिका तर्फको जम्मा				४३५०	३१६८.३९	७२.८४ %	

६. कृषक समूह, फर्म, सहकारी तथा नियमन/अनुगमन सम्बन्धी विवरण

अर्धवार्षिक अवधिमा कृषि विकास शाखाले नगरक्षेत्रभित्र रहेका कृषक समूह, कृषि फर्म तथा रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने सहकारी/विक्रेताहरूको नविकरण, सूचीकरण तथा नियमन सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गरेको छ। यस अवधिमा नविकरण भएका कृषक समूह तथा सूचिकृत कृषि फर्महरूको विवरण अद्यावधिक गर्नुका साथै रासायनिक मलको सहज, गुणस्तरीय र नियमनबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सहकारी तथा विक्रेताहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको छ। साथै, आवश्यक बैठक, स्थलगत अनुगमन तथा सिफारिसहरू मार्फत कृषि कार्यक्रमको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयास गरिएको छ।

६.१ अनुदानको रासायनिक मल पाउने विक्रेता/सहकारीको विवरण

क्र.सं.	सहकारी संस्थाको नाम र ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	मल वितरण कार्यक्षेत्र
१	साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. लेखफर्सा लेकवेशी-१	प्रेमप्रसाद ढकाल ९८५८०८९६३८	लेकवेशी-१ र २
२	महिला जागरण साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. लेकवेशी-४	यमुना खत्री ९८४८१६३४७६	लेकवेशी-३, ४ र ५
३	श्री समृद्धि कृषि सहकारी संस्था लि. लेकवेशी-६	योवराज राना ९८१२५१३५०६	लेकवेशी-६ र ७
४	साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. साटाखानी लेकवेशी-९	हरिप्रसाद पौडेल ९८४८२९२९०६	लेकवेशी- ८ र ९ तथा लेकवेशी-१० को मैनाडाँडा, लामिदमार, राउतटार र खारखोला टोल
५	श्री चन्द्रपुर पशुपालन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	खडानन्द ढकाल ९८४८०००१४७	लेकवेशी-१०

आ. ब. २०८२/८३ को अनुदानको रासायनिक मलको विवरण

क्र.सं.	सहकारी संस्थाको नाम र ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति	मल वितरण कार्यक्षेत्र	युरिया बोरा	डिएपी बोरा	पोटास बोरा
१	साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. लेखफर्सा लेकवेशी-१	प्रेमप्रसाद ढकाल ९८५८०८९६३८	लेकवेशी-१ र २	४४१	१३८	०
२	महिला जागरण साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. लेकवेशी-४	यमुना खत्री ९८४८१६३४७६	लेकवेशी-३, ४ र ५	२७६	२७८	३०
३	श्री समृद्धि कृषि सहकारी संस्था लि. लेकवेशी-६	योवराज राना ९८१२५१३५०६	लेकवेशी-६ र ७	६३६	३५१	१५
४	साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. साटाखानी लेकवेशी-९	हरिप्रसाद पौडेल ९८४८२९२९०६	लेकवेशी- ८ र ९ तथा लेकवेशी-१० को मैनाडाँडा, लामिदमार, राउतटार र खारखोला टोल	६९७	३१९	७५
५	श्री चन्द्रपुर पशुपालन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	खडानन्द ढकाल ९८४८०००१४७	लेकवेशी-१०	१५०	८४	१४
	जम्मा			२२००	११७०	१३४

६.२ कृषि शाखा संग सम्बन्धित बैठक र अनुगमन विवरण

क्र.सं.	समितिको नाम	बैठक संख्या
१	मल वितरण व्यवस्थापन समिति	८
२	नगर कृषि तथा पशुपन्थी विकास समिति	६

अनुगमन विवरण

१. मल वितरण गर्ने सहकारीहरूको अनुगमन

२. मौरी पकेटको फिल्ड भेरिफिकेशन अनुगमन

६.३ कृषक समूहहरू र कृषि फर्महरूको विवरण

- नविकरण भएका कृषक समूह संख्या: ८१
- सूचिकृत कृषि फर्म संख्या: ५५
- सूचिकृत मल विक्रेता/सहकारी संख्या: ५

७. समस्या तथा चुनौती

नगरपालिकाको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिए तापनि भौगोलिक बनावट, जलवायु परिवर्तन र जनशक्तिको अभावका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केही जटिलताहरू देखिएका छन्। यस शाखाले सामना गरिरहेका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरू निम्न रहेका छन्:

- **प्रविधिमा न्यून पहुँच:** कृषकहरूमा अझै पनि परम्परागत खेती प्रणालीको मोह रहनु र आधुनिक कृषि यन्त्रको प्रयोगमा सोचेजस्तो वृद्धि हुन नसक्नु। जसले गर्दा प्रत्येक कृषकको खेतबारीसम्मै पुगेर परामर्श दिन कठिनाई भएको छ।
- **कर्णाली प्राञ्चारिक उन्मुख प्रदेश भएकोले रासायनिक विषादीको प्रशस्त विकल्प पनि नपाईने र पनि महङ्गो हुने चुनौती**
- **बजारीकरण र मूल्य निर्धारण:** उत्पादित कृषि उपज (विशेष गरी तरकारी र फलफूल) को उचित मूल्य नपाउनु र बिचौलियाहरूको प्रभावका कारण कृषकहरू प्रत्यक्ष लाभबाट वञ्चित हुनु।
- **भण्डारणको अभाव:** शीत भण्डार (Cold Storage) र संकलन केन्द्रहरूको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा छिट्टै नाश हुने वस्तुहरू सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता।
- **सिँचाइको असुविधा:** अधिकांश खेतीयोग्य जमिन अझै पनि आकाशे पानीमा निर्भर हुनु र भेरी नदीको पानी लिफ्टिङमार्फत बस्तीसम्म पुर्‍याउन उच्च लागत लाग्नु।
- **जलवायु परिवर्तनको असर:** बेमौसमी वर्षा, लामो खडेरी र असिनापानीका कारण बालीनालीमा हुने आकस्मिक क्षति।
- **रोग तथा कीराको प्रकोप:** मकैमा 'अमेरिकी फौजी कीरा' र अन्य बालीमा देखिने नयाँ प्रकारका रोगहरूको नियन्त्रणमा बजेट र प्रविधिको सीमितता।
- **बाली बीमामा न्यून आकर्षण:** झन्झटिलो प्रक्रिया र जानकारीको अभावका कारण कृषकहरूले बाली तथा पशु बीमा गर्न रुचि नदेखाउनु।

८. समाधानका प्रयास तथा सिकाइ

कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न कृषि विकास शाखाले वडा कार्यालय, कृषक समूह, सहकारी तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गरेको छ। मौसमी प्रकृतिका कार्यक्रमहरूमा उपयुक्त समयको पहिचान गरी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ भने ई—बिडिङ्गमार्फत हुने खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको पूर्ण पालना गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यस अवधिमा तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सूचीकरण तथा अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रमको गुणस्तर र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने सिकाइ प्राप्त भएको छ। साथै, सीमित स्रोतसाधनका बावजुद प्राविधिक सेवा विस्तार र साझेदार संस्थासँगको सहकार्यले कृषि कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन सकिने महत्वपूर्ण अनुभव हासिल भएको छ।

९. आगामी कार्ययोजना

- कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्ने
- उत्पादनमुखी र बजारकेन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता
- कृषक क्षमता विकासका थप तालिम सञ्चालन

१०. निष्कर्ष

अर्धवार्षिक अवधिमा कृषि विकास शाखाले स्वीकृत कार्यक्रमहरू कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन गर्दै उल्लेखनीय भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ। बाँकी अवधिमा बजेट खर्च तथा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न थप समन्वय र सक्रियता आवश्यक देखिन्छ।

अनुसुचि १

भौतिक प्रगति, प्रतिफल तथा प्रगति नपुगका कारणहरु

क्र.सं.	कार्यक्रम/कियाकलाप	एकाई	वार्षिक लक्ष्य	हालसम्मको प्रगति	मुख्य प्रतिफलहरुको विवरण	प्रगति नपुगका कारणहरु
१	मौरीको नयाँ पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन	पकेट	४३० घरको १ नयाँ मौरी पकेट	कार्यपालिकाबाट पकेट क्षेत्र निर्धारण भइसकेको	स्थानीय स्तरमा मौरीपालन व्यवसाय विस्तारको आधार तयार	उपयुक्त पकेट क्षेत्र पहिचानमा समय लागेकोले
२	कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्यांक अध्यावधिक	घरपरिवार	७९१ घरपरिवार सुचिकरण	वार्ड ६ बाट पहिलो चरणको घरपरिवारको विवरण सङ्कलन सुरु		गणकको परिश्रमिक सम्बन्धी स्पष्ट कानुन नभएकोले कामको निर्णय हुन नसकेको
३	किसान सूचीकरण कार्यक्रम	घरपरिवार	छुट तथ्यांक सङ्कलन	हाल सुरु भएको छैन		किसान सूचीकरण प्रणालीमा समस्या, वडाबाट प्रमाणीकरणमा नभएको
४	उन्नत बीउ वितरकलाई प्रोत्साहन अनुदान	वितरक/ किसान बीउ उत्पादक		वितरण सुरु भएको छैन		पालिकाभित्र उन्नत बीउ उत्पादक/वितरकको नभएको
५	सूचना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ उपयोग अनुगमन	पटक	धान र गहुँ	गहुँ बालीको निरीक्षण गरिएको		समयमै बीउ उपलब्ध गराउन कठिनाई भएर तथा माग बमोजिम सबै जात नपाएर
६	खाद्यन्न बालीको उन्नत बीउ बिजन उपयोगमा अनुदान		५०% अनुदान	गहुँ बीउ वितरण गरिएको वाणगंगा ४५ क्वि र विजय १८ क्विन्टल	किसानले गुणस्तरीय बीउ पाएका, उत्पादनशीलता वृद्धिको आधार	

क्र.सं.	कार्यक्रम/कियाकलाप	एकाई	वार्षिक लक्ष्य	हालसम्मको प्रगति	मुख्य प्रतिफलहरुको विवरण	प्रगति नपुगका कारणहरु
					तयार	
७	कृषि तथा पशु सेवाका प्राविधिक तलव भत्ता	महिना	२ जना कृषि, २ जना पशु प्राविधिक ना प्रा स	भुक्तानी भएको	कृषक सेवामा पहुँच विस्तार, दक्षतापूर्वक सल्लाह/सेवा	रकम अपर्याप्त, प्राविधिकको मनोबल प्रभावित

अनुसुचि २

कृषि विकास शाखातर्फ र वडाहरुतर्फबाट आ.ब २०८२/०८३ को स्विकृत कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनिटिलर वितरणका लागि वडा समितिबाट प्राप्त प्राथमिकरण र मिति २०८२/१२/२४ गतेको नगर कृषि तथा पशुपन्छी विकास समितिको बैठकको निर्णय अनुसार प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७९ तथा कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७३ बमोजिम लाभग्राहीहरु छनौट भई उक्त ७ HP डिजेल ईन्जिन मिनिटिलर मेसिन नगरपालिकाबाट बुझी लिनुहुने तपसिल बमोजिम लाभग्राहीको विवरण

क्र.सं	नाम थर	ठेगाना	Engine No	Chassis No	अनुदान रकम ५० %
१	हिमलय बडवाल	लेकवेशी १	१५०७२०४९१४	२५१०१११३२	२२८२५
२	चन्द्रा पौडेल	लेकवेशी १	१५०७२०४९०५	२५१०११०४२	२२८२५
३	लोक प्रसाद लामिछाने	लेकवेशी १	१५०७२०४९३६	२५१०११०८५	२२८२५
४	श्यामामणी शर्मा	लेकवेशी १	१५०७२०४८५३	२५१०११०८८	२२८२५
५	नर बहादुर फौजा	लेकवेशी १	१५०७२०४८७५	२५१०१११२०	२२८२५
६	जित बहादुर घर्ती	लेकवेशी १	१५०७२०४८४८	२५१०११०२७	२२८२५
७	चेत प्रसाद चालिसे	लेकवेशी १	१५०७२०४९०३	२५१०११०२४	२२८२५
८	बिर्ख बहादुर चुनारा	लेकवेशी १	१५०७२०४९३२	२५१०१११०४	२२८२५
९	ओम बहादुर खत्री	लेकवेशी १	१५०७२०४८२४	२५१०१११०७	२२८२५
१०	भविषारा ताराम	लेकवेशी १	१५०७२०४८००	२५१०११०१४	२२८२५
११	गोविन्द बहादुर खाम्चा	लेकवेशी १	१५०७२०४८१८	२५१०११०५०	२२८२५
१२	बुद्धि कठायत	लेकवेशी १	१५०७२०४८४४	२५१०१११३५	२२८२५
१३	चन्द्रसिं फौजा	लेकवेशी २	१५०७२०४८०९	२५१०११०२३	२२८२५
१४	ध्वज बहादुर पुन मगर	लेकवेशी २	१५०७२०४८५४	२५१०११०८९	२२८२५
१५	कल्पना पुन	लेकवेशी २	१५०७२०४८०६	२५१०११०५५	२२८२५
१६	नर बहादुर पचभैया	लेकवेशी २	१५०७२०४७९७	२५१०११००४	२२८२५

क्र.सं	नाम थर	ठेगाना	Engine No	Chassis No	अनुदान रकम ५० %
१७	गौमाया सर्वुचा	लेकवेशी २	१५०७२०४८३२	२५१०११०७०	२२८२५
१८	मन बहादुर बुढा मगर	लेकवेशी २	१५०७२०४८०१	२५१०१११३१	२२८२५
१९	नरेन्द्र कुमार राना	लेकवेशी २	१५०७२०४८२७	२५१०१११४०	२२८२५
२०	राम बहादुर बुढा	लेकवेशी २	१५०७२०४८४९	२५१०१११०१	२२८२५
२१	रण बहादुर गुरुङ्ग	लेकवेशी २	१५०७२०४९३९	२५१०११०४७	२२८२५
२२	टोप बहादुर सिजाली	लेकवेशी २	१५०७२०४८२९	२५१०१११४३	२२८२५
२३	लाल बहादुर फौजा थापा	लेकवेशी २	१५०७२०४८६९	२५१०११०५१	२२८२५
२४	सुक कठायत	लेकवेशी ३	१५०७२०४८१७	२५१०११०१९	२२८२५
२५	भुपेन्द्र बहादुर पुलामी	लेकवेशी ३	१५०७२०४९३८	२५१०११११६	२२८२५
२६	भुमिसरा सुनार	लेकवेशी ३	१५०७२०४९२२	२५१०११०२८	२२८२५
२७	देव बहादुर बुढा क्षेत्री	लेकवेशी ३	१५०७२०४८३०	२५१०११०६०	२२८२५
२८	गोपाल रोकाय	लेकवेशी ३	१५०७२०४८२३	२५१०११०३९	२२८२५
२९	विर बहादुर बोहरा	लेकवेशी ३	१५०७२०४९२३	२५१०११००३	२२८२५
३०	गोविन्द बुढाथोकी	लेकवेशी ३	१५०७२०४८४२	२५१०११०८४	२२८२५
३१	विष्णु सलामी	लेकवेशी ३	१५०७२०४८१९	२५१०११०३५	२२८२५
३२	सुमित्रा शाही रावल	लेकवेशी ३	१५०७२०४९२८	२५१०११०८०	२२८२५
३३	भुपेन्द्र पौडेल खत्री	लेकवेशी ३	१५०७२०४९३१	२५१०१११२१	२२८२५
३४	भिम बहादुर आचार्य	लेकवेशी ३	१५०७२०४९१८	२५१०११११३	२२८२५
३५	प्रेम बहादुर वली	लेकवेशी ३	१५०७२०४८८४	२५१०१११०८	२२८२५
३६	रनविर कामी	लेकवेशी ३	१५०७२०४९२०	२५१०११०९६	२२८२५
३७	गौरीशंकर बराल	लेकवेशी ३	१५०७२०४९१६	२५१०११०५८	२२८२५

क्र.सं	नाम थर	ठेगाना	Engine No	Chassis No	अनुदान रकम ५० %
३८	बेत बहादुर वली	लेकवेशी ३	१५०७२०४९०६	२५१०११०९३	२२८२५
३९	पतिराम राना	लेकवेशी ३	१५०७२०४९२१	२५१०१११३४	२२८२५
४०	टेक बहादुर रोकाय	लेकवेशी ३	१५०७२०४८९७	२५१०१११२६	२२८२५
४१	झक बहादुर घर्ती	लेकवेशी ३	१५०७२०४८२६	२५१०१११२३	२२८२५
४२	महेशराज क्षेत्र	लेकवेशी ३	१५०७२०४८१४	२५१०१११४१	२२८२५
४३	प्रेम कडेल	लेकवेशी ४	१५०७२०४८२०	२५१०११०५२	२२८२५
४४	डिलसरी कडेल	लेकवेशी ४	१५०७२०४९२५	२५१०११०९८	२२८२५
४५	गज बहादुर पुन मगर	लेकवेशी ४	१५०७२०४८०४	२५१०११०३६	२२८२५
४६	बेल बहादुर खत्री	लेकवेशी ४	१५०७२०४९२४	२५१०११०५७	२२८२५
४७	देउरुपा खनाल	लेकवेशी ४	१५०७२०४८२५	२५१०११००१	२२८२५
४८	डील बहादुर खत्री	लेकवेशी ४	१५०७२०४८९०	२५१०११०७७	२२८२५
४९	अमृत खड्का	लेकवेशी ४	१५०७२०४८१२	२५१०१११२२	२२८२५
५०	टेक बहादुर खत्री	लेकवेशी ४	१५०७२०४८९५	२५१०११०३७	२२८२५
५१	अमर बहादुर खड्का	लेकवेशी ४	१५०७२०४७९९	२५१०११११२	२२८२५
५२	तुल बहादुर रावत	लेकवेशी ४	१५०७२०४८७६	२५१०११००९	२२८२५
५३	भक्त बहादुर रुचाल	लेकवेशी ४	१५०७२०४९०७	२५१०११०१३	२२८२५
५४	रण बहादुर सुनार	लेकवेशी ४	१५०७२०४८९८	२५१०११०६४	२२८२५
५५	बलीसरा थापा	लेकवेशी ४	१५०७२०४८९६	२५१०११०९४	२२८२५
५६	रतनसिं खड्का	लेकवेशी ४	१५०७२०४८३८	२५१०११००६	२२८२५
५७	रुपा थापा	लेकवेशी ४	१५०७२०४८६६	२५१०११०९९	२२८२५
५८	बाल कृष्ण चपाई	लेकवेशी ४	१५०७२०४८१६	२५१०१११२८	२२८२५
५९	तिलक प्रसाद आचार्य	लेकवेशी ४	१५०७२०४८६४	२५१०११०४१	२२८२५

क्र.सं	नाम थर	ठेगाना	Engine No	Chassis No	अनुदान रकम ५० %
६०	हरिमाया शाही	लेकवेशी ५	१५०७२०४९३३	२५१०१११४२	२२८२५
६१	निरक बहादुर हुन्चिङ्ग मगर	लेकवेशी ५	१५०७२०४८२२	२५१०१११०२	२२८२५
६२	नर सिं खत्री	लेकवेशी ५	१५०७२०४८५२	२५१०११०१५	२२८२५
६३	अम्मर बहादुर पचभैया	लेकवेशी ५	१५०७२०४९१५	२५१०१११२९	२२८२५
६४	विष्णु लोहार	लेकवेशी ६	१५०७२०४८७९	२५१०११०६९	२२८२५
६५	कुल बहादुर बाकावल	लेकवेशी ६	१५०७२०४९१०	२५१०१११०९	२२८२५
६६	होमनाथ पंगाली	लेकवेशी ६	१५०७२०४८५५	२५१०११०७२	२२८२५
६७	गौमाया थापा	लेकवेशी ६	१५०७२०४८७८	२५१०११११७	२२८२५
६८	लुद्र बहादुर राना	लेकवेशी ६	१५०७२०४८८१	२५१०११०७९	२२८२५
६९	राकेश वि.क	लेकवेशी ६	१५०७२०४८२१	२५१०१११३६	२२८२५
७०	कुल बहादुर सिजाली	लेकवेशी ६	१५०७२०४८९२	२५१०११०४३	२२८२५
७१	टेक बहादुर गुरुङ्ग	लेकवेशी ६	१५०७२०४८३३	२५१०११०९७	२२८२५
७२	ललित बाकावल	लेकवेशी ६	१५०७२०४९०२	२५१०११०९१	२२८२५
७३	विर बहादुर तारम	लेकवेशी ६	१५०७२०४८२८	२५१०११०५३	२२८२५
७४	याम बहादुर बराल	लेकवेशी ७	१५०७२०४८९९	२५१०११०६३	२२८२५
७५	राज कुमारी पुलामी	लेकवेशी ७	१५०७२०४९००	२५१०११०२७	२२८२५
७६	दिपा बृकट्टा	लेकवेशी ७	१५०७२०४९११	२५१०११०४४	२२८२५
७७	टोप बहादुर रोकाय	लेकवेशी ७	१५०७२०४८६८	२५१०११०८३	२२८२५
७८	मान बहादुर दमाई	लेकवेशी ८	१५०७२०४९३५	२५१०११०८१	२२८२५
७९	पुर्ण प्रसाद शर्मा	लेकवेशी ८	१५०७२०४९९१	२५१०११०७४	२२८२५
८०	गंगाराम हुन्चिङ्ग मगर	लेकवेशी ८	१५०७२०४७९८	२५१०११०२५	२२८२५

क्र.सं	नाम थर	ठेगाना	Engine No	Chassis No	अनुदान रकम ५० %
८१	मनिसरा राना भुसाल मगर	लेकवेशी ८	१५०७२०४८६९	२५१०१११३८	२२८२५
८२	जित बहादुर सोमै मगर	लेकवेशी ९	१५०७२०४८६०	२५१०११००८	२२८२५
८३	घन बहादुर रावत	लेकवेशी ९	१५०७२०४८७४	२५१०११०१८	२२८२५
८४	हर्ष बहादुर रामजाली	लेकवेशी ९	१५०७२०४८६३	२५१०११०६७	२२८२५
८५	गिता बारघरे	लेकवेशी ९	१५०७२०४९१३	२५१०११०९५	२२८२५
८६	पदम बहादुर राई मगर	लेकवेशी ९	१५०७२०४८०५	२५१०११०१६	२२८२५
८७	कविता चितौरै	लेकवेशी ९	१५०७२०४८०८	२५१०११०३८	२२८२५
८८	खुम प्रसाद ढकाल	लेकवेशी ९	१५०७२०४८०७	२५१०११०९०	२२८२५
८९	यज्ञ लामिछाने	लेकवेशी ९	१५०७२०४८३१	२५१०११००७	२२८२५
९०	छविराम सारु मगर	लेकवेशी ९	१५०७२०४८४७	२५१०११०१०	२२८२५
९१	केशर बहादुर खड्का	लेकवेशी १०	१५०७२०४९०१	२५१०१११०५	२२८२५
९२	टिका वि.क.	लेकवेशी १०	१५०७२०४८८७	२५१०११११०	२२८२५
९३	शिव कुमार ठाडा मगर	लेकवेशी १०	१५०७२०४८६२	२५१०११०६९	२२८२५
९४	खगिसरा पचभैया	लेकवेशी १०	१५०७२०४८६७	२५१०११०७३	२२८२५
९५	खगिसरा ठाडा मगर	लेकवेशी १०	१५०७२०४८८०	२५१०११०६६	२२८२५
९६	पदम बहादुर पुलामी	लेकवेशी १०	१५०७२०४८३४	२५१०११०७५	२२८२५
९७	मोती रावत	लेकवेशी १०	१५०७२०४८८६	२५१०११०४९	२२८२५
९८	पुर्ण कुमारी चपाई	लेकवेशी १०	१५०७२०४८५१	२५१०१११००	२२८२५
९९	बिर्मा वुढा	लेकवेशी १०	१५०७२०४८८३	२५१०११०१२	२२८२५
१००	लक्ष्मण सिजाली	लेकवेशी १०	१५०७२०४७९६	२५१०११०९२	२२८२५
१०१	कमला वि सि	लेकवेशी १०	१५०७२०४८७२	२५१०१११२४	२२८२५

क्र.सं	नाम थर	ठेगाना	Engine No	Chassis No	अनुदान रकम ५० %
१०२	सरि बस्नेत	लेकवेशी १०	१५०७२०४९१९	२५१०११०६२	२२८२५
१०३	न्नद वीर ठाडा मगर	लेकवेशी १०	१५०७२०४८४३	२५१०११०३३	२२८२५
१०४	अमृते खत्री	लेकवेशी १०	१५०७२०४८७०	२५१०११०३४	२२८२५
१०५	परे सुनार	लेकवेशी १०	१५०७२०४८३५	२५१०१११०३	२२८२५
१०६	रिकाराम जैसी	लेकवेशी १०	१५०७२०४९३४	२५१०११०८२	२२८२५

अनुसुचि ३

लेकवेशी नगरपालिकाको कृषि विकास शाखातर्फ चालु आ.ब २०८२/०८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार "कृषकसँग नगरप्रमुख कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२" बमोजिम प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा, प्राप्त प्रस्ताव आवेदनहरू मध्य मिति २०८३/०१/१७ गते बसेको नगर कृषि तथा पशुपन्छी विकास समितिको बैठकको निर्णयानुसार तपसिलका आवेदकहरू कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनौट भएको

क्र.सं	आवेदक फर्म समुह सहकारीको नाम र ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ती	छनौट भएको क्रियाकलाप	पालिकाले वेहोर्ने ५० प्रतिशत अनुदान रकम रु.
१	चलाउने कृषि तथा पशुपन्छी फर्म-लेकवेशी ३	गोविन्द्र चलाउने	पक्की च्याउ घर/टनेल निर्माण	१०००००
२	लक्ष्मी कृषि तथा पशुपन्छी फर्म-लेकवेशी ९	दिपा पौडेल	थोपा सिचाई र टनेल प्लाष्टिक, प्लाष्टिक ड्रम र स्ट्यान्ड खरिद र जडान	५००००
३	जन अपेक्षा कृषि सहकारी संस्था-लेकवेशी ९	हरिप्रसाद लामिछाने	कफि भुट्ने वा धुलो पार्ने मेसिन खरिद र जडान	७००००
५	युग चेतना कृषि तथा पशुपालन सहकारी-लेकवेशी १०	खुम प्रसाद मरासिनी	पक्की सिचाई पोखरी/ट्याङ्की निर्माण	७५०००
६	हाम्रो एकता कृषि तथा पशुपंक्षी सहकारी संस्था-लेकवेशी ३	लिला विश्वकर्मा	तेल बनाउने मिल खरिद र जडान	६५०००
७		निर्मला दर्लामी	नयाँ बंगुरको खोर निर्माण	३५०००
८		सरिता एडी	पक्की सिचाई पोखरी/ट्याङ्की निर्माण	४५०००
९	कच्चुरघारी कृषक समूह		पक्की सिचाई पोखरी/ट्याङ्की निर्माण	१०००००

अनुसुचि ४

शसर्त खाद्यन्न बालीको उन्नत बीउ बिजन उपयोगमा अनुदान

५० प्रतिशत अनुदानमा धानको उन्नत जातको बीउ बिजन बितरण विवरण

क्र.सं.	अनुदानग्राहिको (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी)	नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.	अनुदानको विवरण (के-का लागि कति)
१	चन्द्र बहादुर पुलामी		लेकवेशी ०६		उन्नत धानको बीउ १५ के.जी.
२	तुलाराम वली		लेकवेशी ०६		उन्नत धानको बीउ ५० के.जी.
३	टेक बहादुर गुरुङ्ग		लेकवेशी ०६		उन्नत धानको बीउ ३० के.जी.
४	सम्भु बौडेल		लेकवेशी ०६		उन्नत धानको बीउ ५ के.जी.
५	धनसरी तारम		लेकवेशी ०६		उन्नत धानको बीउ ८० के.जी..
६	भुमिसरा सिंजाली		लेकवेशी ०६		उन्नत धानको बीउ ६९ के.जी.
७	समृद्धि कृषि सहकारी संस्था लि		लेकवेशी ०६		उन्नत धानको बीउ ११७० के.जी.
८	हाम्रो एकता कृषि तथा पशुपंछी सहकारी संस्था लि.		लेकवेशी ०४		उन्नत धानको बीउ ३०० के.जी.
९	भक्त बहादुर बाकाबल		लेकवेशी ०६		उन्नत धानको बीउ ३० के.जी.
१०	विरेन्द्र थापा		लेकवेशी ०६		उन्नत धानको बीउ २० के.जी.
११	श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.		लेकवेशी ०९		उन्नत धानको बीउ ७०० के.जी.
१२	टोप बहादुर बाकाबल		लेकवेशी ०६		उन्नत धानको बीउ ७० के.जी.
१३	पवित्रा भण्डारी		लेकवेशी १०		उन्नत धानको बीउ ७० के.जी.
१४	जुनु चुहान		लेकवेशी ०६		उन्नत धानको बीउ ३० के.जी.
१५	प्रदिप वि.क.		लेकवेशी ०१		उन्नत धानको बीउ ३० के.जी.
१६	जमुना बुढा		लेकवेशी ०६		उन्नत धानको बीउ २० के.जी.
१७	दुर्ग बहादुर बाकाबल		लेकवेशी ०६		उन्नत धानको बीउ ६९ के.जी.
१८	तारादेवी रावत		लेकवेशी ०७		उन्नत धानको बीउ

				३५ के.जी.
१९	भक्त कुमारी तिवारी	लेकवेशी ०१		उन्नत धानको बीउ १५ के.जी.
२०	टेक बहादुर रोकाय	लेकवेशी ०३		उन्नत धानको बीउ २० के.जी.

अनुसुचि ५

शसर्त खाद्यन्न बालीको उन्नत बीउ बिजन उपयोगमा अनुदान

५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको उन्नत जातको बीउ बिजन बितरण विवरण

क्र.सं.	अनुदानग्राहिको नाम (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी)	ठेगाना	सम्पर्क नं.	अनुदानको विवरण (के-का लागि कति)
१	श्री सिद्धेदुङ्गा कृषि तथा पशुपालन कृषक समूह	लेकवेशी ०२	९७६८०३९५६१	उन्नत गहुँको बीउ १५६० के.जी.
२	श्री गुयलाघारी कृषक समूह	लेकवेशी ०२	९८४८१६२८२०	उन्नत गहुँको बीउ १२० के.जी.
३	श्री हाम्रो एकता कृषि तथा पशुपंक्षी कृषि सहकारी	लेकवेशी ०४	९८४२३२६३०५	उन्नत गहुँको बीउ ३५४० के.जी..
४	श्री अर्गानिक कृषि सहकारी संस्था लि	लेकवेशी ०२		उन्नत गहुँको बीउ १०४० के.जी.
५	याम बहादुर सुनार	लेकवेशी ०९	९८४०६९४१५१	उन्नत गहुँको बीउ ४० के.जी.

अनुसुचि ६

शसर्त मौरी मौरीको नयाँ पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन

५० प्रतिशत अनुदानमा बितरण विवरण

क्र.सं.	अनुदानग्राहिको नाम (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी)	ठेगाना	सम्पर्क नं.	अनुदानको विवरण (के-का लागि कति)
१	श्री सिद्धेदुङ्गा कृषि तथा पशुपालन कृषक समूह	लेकवेशी ०२	९७६८०३९५६९	मौरीको नयाँ पकेट १०० वटा मौरीको खाली घर २५ वटा रानु पिजडा १०० वटा घर स्ट्याण्ड २० वटा पंजा २ वटा मह मदानी
२	श्री मिश्रित बहुउद्देश्यीय कृषक समूह	लेकवेशी ०२		मौरीको नयाँ पकेट १०० वटा मौरीको खाली घर २५ वटा रानु पिजडा १०० वटा घर स्ट्याण्ड २० वटा पंजा २ वटा मह मदानी
३	श्री अमृत मौरी तथा पुत्का पालन फार्म	लेकवेशी ०२	९८२९६०४७७७	मौरीको नयाँ पकेट १४० वटा मौरीको खाली घर १०० वटा घर स्ट्याण्ड
४	श्री आर्गनिक कृषि सहकारी सं.लि	लेकवेशी ०२		मौरीको नयाँ पकेट ९० वटा मौरीको खाली घर ९० वटा घर स्ट्याण्ड २ वटा मह मदानी
५	मौरी पकेट संचालन भएको समूह/सहकारीको प्रतिनिधित्व हुने गरी मौरीपालन क्षमता विकास तालिम	लेकवेशी ०२		मौरीपालन क्षमता विकास तालिम

अनुसुचि द

क्र.स.	कर्मचारीको नाम, थर	पद	तह /श्रेणी	संकेत नं.	स्थायी वा अस्थायी वा करार	ठेगाना	मोबाइल नं.
१	जीवन उप्रेती	कृषि विकास अधिकृत	सातौं	२६२५११	स्थायी	त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. ०१ धादिङ	9843341554
२	विजय खड्का	कृषि अधिकृत	छैठौं	२३२५४१	स्थायी	बिरेन्द्रनगर न पा १२ सुर्खेत	9848161045
३	गंगाराम चौधरी	कृषि अधिकृत	छैठौं	२३२६७६	स्थायी	बिरेन्द्रनगर न पा ०९ सुर्खेत	9848165335
४	दुम्र बहादुर चौधरी	प्राविधिक सहायक	पाचौं	२१३६११	स्थायी	बिरेन्द्रनगर न पा ०२ सुर्खेत	9848224528
५	सर्मिला गुरुङ	नायब प्राविधिक सहायक	चौथौ		करार	बिरेन्द्रनगर न पा ०८ सुर्खेत	9844866402
६	लोकेन्द्र थापा	नायब प्राविधिक सहायक	चौथौ		करार	बराहताल गा. पा. १० सुर्खेत	9848048701

तयार गर्ने:
कृषि विकास शाखा
लेकवेशी नगरपालिका

केहि तस्बिरहरु

खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ/विजन अनुदान गर्हु वितरण



मौरी पकेट विकास कार्यक्रम





मौरीपालन क्षमता विकास तालिम



५० प्रतिशत अनुदानमा मिनिटीलर वितरण

- ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनिटीलर वितरण
- ७ HP डिजेल ईन्जिन मिनिटिलर मेसिन लाभग्राही- १०६ जना



५० प्रतिशत अनुदानमा मिनिटीलर वितरण



कृषकसँग नगरप्रमुख कृषि कार्यक्रम



तेल बनाउने मिल खरिद र जडान



नयाँ बंगुरको खोर निर्माण

कृषकसँग नगरप्रमुख कृषि कार्यक्रम



चलाउने कृषि तथा पशुन्छी फर्म-लेकवेशी ३

कृषकसँग नगरप्रमुख कृषि कार्यक्रम



पक्की सिचाई पोखरी/ट्याङ्की निर्माण



कफि धुलो पार्ने मेसिन खरिद र जडान

कृषकसँग नगरप्रमुख कृषि कार्यक्रम



कचुरघारी सिचाईको पुरानो पोखरी भत्केको अवस्था



कचुरघारी सिचाईको पोखरी निर्माण र मर्मत अवस्था

मौरीको नयाँ पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन



श्री अमृत मौरी तथा पुत्का पालन फार्म
पहिलेको अवस्था



श्री अमृत मौरी तथा पुत्का पालन फार्म
अहिलेको अवस्था

7

मौरीको नयाँ पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन भौतिक प्रगति



श्री आर्गनिक कृषि सहकारी सं. लि



श्री सिद्धेदुङ्गा कृषि तथा पशुपालन कृषक समूह

8

मौरीको नयाँ पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन भौतिक प्रगति



मौरीको नयाँ पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन भौतिक प्रगति



मौरीपालन क्षमता विकास तालिम

शसर्त खाद्यन्न बालीको उन्नत बीउ बिजन उपयोगमा अनुदान



समन्वय तथा सहकार्यमा सम्पन्न कार्यक्रमहरू


- (क) अन्तर्राष्ट्रिय माटो दिवस
तथा माटो परीक्षण शिविर
- स्थान: लेकवेशी-१
 - विशेष उपस्थिति: कर्णाली प्रदेश सरकारका माननीय कृषि मन्त्री श्री विनोद कुमार शाहाज्यू



समन्वय तथा सहकार्यमा सम्पन्न कार्यक्रमहरू

घ) कृषि व्यवसायिक योजना निर्माण तालिम

- ड्रागन फल खेती सम्बन्धी कृषि व्यवसायिक योजना निर्माण
 - o कन्ये च्याउ उत्पादन सम्बन्धी कृषि व्यवसायिक योजना निर्माण
- दुई दिने तालिम कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भई लक्षित २ वटा कृषक समूहका सदस्यहरूको ३५ जना कृषकको सक्रिय सहभागिता रहेको।



13

समन्वय तथा सहकार्यमा सम्पन्न कार्यक्रमहरू

ड) भर्मिकम्पोष्ट पिट निर्माण

- आर्थिक सहयोग: सुन्दर नेपाल संस्था
- लक्षित समूह: ३ वटा कृषक
- वडा नं ३, ४ र ९



14

निर्माण गरिएका दस्तावेजहरू

1. पोषण प्रोफाइल
२०८२/०८३
2. कृषकसँग नगरप्रमुख
कृषि कार्यक्रम
सञ्चालन कार्यविधि,
२०८२

